
附件1

中央环保督察整改不彻底不牢固事项清单

	序号
	来源
	整改任务
	整改情况
	目前进展情况
	应对措施
	责任单位
	整改

期限

	1
	2018年“回头看”督察
	在管网建设方面，由于管网滞后、截污不全、雨污不分，导致全省有韶关、肇庆、梅州、河源、清远、中山、潮州、云浮、汕尾等9个地市污水处理厂进水化学需氧量平均浓度低于140毫克/升，有69座污水处理设施进水化学需氧量平均浓度低于100毫克/升，没有发挥减排效益。
	住建部门落实污水管网建设主体责任，重点加快雨污分流建设与改造，污水管网缺失的地区，加快补齐污水配套管网，排查老旧和病害管网，进行修复、连通。2019年以来，完成城镇老旧管网改造26.28公里，新增县级以上管网1.5公里。
	1.存在问题：部分城镇污水处理厂存在管网不完善、截污效果差等问题，2020年，源城污水处理厂平均进水COD浓度仅为63mg/。

2.进展情况：源城污水处理厂配套管网已建成约50公里，针对污水厂进水浓度低问题，埔前镇已开展排查并对3个主要纳管井采样检测，检测结果显示COD浓度达100-365.2mg/L；区工业园管委会已与第三方排查机构初定排查方案，计划于2021年7中旬至7月底开展排查，于8月底完成排查问题整改。
	一是对管网开展排查；二是完善污水管网建设；二是提高污水收集率。
	责任单位：区工业园管委会、埔前镇、高埔岗街道；
行业责任单位：区住房和城乡建设局
	督察要求时限：2020年年底前

应对措施时限：2021年7月底前


附件2

中央环保督察整改中有反弹风险清单

	序号
	来源
	整改

任务
	整改情况
	目前进展情况
	应对措施
	责任

单位
	整改

期限

	1
	2016年第一轮、

2018年“回头看”督察
	加强水源地和优良水体保护，全力消除城市黑臭水体目标。
	制定实施《东埔河黑臭水体整治方案》《河源市城市黑臭水体治理攻坚战方案》。截至2020年12月底，东埔河黑臭水体（白岭头河、黄子洞河）已完成“初见成效”及2次“长制久清”评估工作，群众满意度调查均高于90%，已达到“消除黑臭”和“长制久清”治理目标。
	1.存在问题：一是水体水质不能稳定达标，与“初见成效”有差距。二是沿途中发现多处污水管网“跑冒滴漏”，可见污水渗漏入河。三是日常管护工作台账的完整性、规范性有待加强。

2.针对交办的断面问题：（1）文明路断面：该点因管网破损导致污水溢流，目前管网已修复，6月份的水质检测报告显示，该点位氨氮为4.73mg/L。（2）建设大道断面、红星西路断面：2020年7月至今年5月份以来，白岭头河因大旱处于超低水流量状态，河水沉积导致氨氮偏高，6月份的水质检测报告显示，两个断面氨氮分别回落至4.12mg/L及4.32mg/L，我区将加快推进东埔河-黄沙河水系连通工程，在枯水期对白岭头河进行生态补水，减少河底沉积物。（3）白岭头河文明路居委会桥附近溢流口：已将该溢流口修复，现无溢流现象。（4）白岭头河刘屋附近看守所溢流口：该点位溢流主要是管网堵塞导致，目前已修复，无溢流现象。（5）刘屋村小沟渠：该小沟渠流经达康路、百子园，因该片区仍属郊区，部分管网不完善导致有污水流入沟渠影响水质，源西街道办已编制完成该区域配套管网建设和改造方案，计划2022年1月开工，12月完工；此外，市住建局已编制完成东埔河一体化污水处理设施项目建议书，计划在刘屋村小沟渠附近建设一座设计处理量3000立方/日一体化处理设施，该工程由市国资委具体实施，计划工期180天，待资金问题解决后即实施。
	一是提高沿河两岸污水收集率；二是加快污水管网建设；三是开展清淤疏浚工程；四是截污控源；五是落实生态补水措施；六是加强日常管护和台账工作。
	责任镇街：东埔街道、源西街道

行业责任单位：区住房和城乡建设局
	督察要求时限：2020年底前

应对措施时限：2021年7月底


附件3

中央和省级环保督察交办案件重复投诉情况表

	序号
	来源
	信访内容
	目前进展情况
	应对措施
	责任单位
	整改期限

	1
	2018年“回头看”
	群众反映源城区埔前镇华发金属制品有限公司废气扰民问题。
	2018年以来，该公司通过废气治理设施升级改造、完善车间密闭、安装在线监控并联网等措施，提升废气收集及处理效率。2021年4月1日晚，市生态环境局源城分局联合河源生态环境监测站、埔前镇政府对该公司进行突击检查并现场采样监测，现场未发现有明显废气跑冒现象，监测报告显示有组织排放口及厂界无组织废气均达到标准限值要求。自2021年4月上旬至今未再接到该公司的信访投诉件。

由于存在楼企矛盾、达标扰民问题，信访人有可能在第二轮中央环保督察时重复投诉。
	一是加强企业监管；二是开展实地走访。
	责任单位：埔前镇；
行业责任单位：市生态环境局源城分局
	应对时限：立行立改


附件4

省级环保督察整改不彻底的问题情况表

	序号
	任务内容和相关要求
	存在问题
	责任镇街
	行业责任单位
	进展情况

	1
	第一轮中央环保督察交办案件，按照省环保督察整改要求，对中堤路排污口等进行整治
	源片区及老城西区污水治理工程实施单位为市代建局，我区负责土地房屋征收。截至目前，已完成源南片区、新江片区土地房屋征收，源西片区剩余未完成征收的11亩用地因征收纠纷问题需扩征至74亩。
	源西街道
	区住房和城乡建设局
	中堤路排污口治理项目已实现污水截流并通过潜水泵将污水抽至市政污水管网,改造项目已完成土建建设及设备安装，于2021年1月进行设备试运行及设备调试工序，完成全部投资额820万元。目前该排污口设备运营情况良好。

宝源片区及老城西区污水治理工程2#调节池（在庄田村附近，铁路桥以西方向）项目征地正在推进，现已与市级有关部门商定扩征部分继续由源城区负责征收，拟形成单列的征收计划方案报市政府审定，目前方案正在征求各单位意见。


附件5

近期排查发现的问题清单

	序号
	任务内容和相关要求
	存在问题
	进展情况
	责任镇街
	行业责任单位

	1
	在非饮用水水源取水问题（自查）
	饮用水水源保护区调整后，需取消的源城区源南镇凉帽山取水口仍在取水。
	2005年新丰江水库饮用水水源一级保护区调整后，根据《关于重新上报调整河源市市区新丰江一级饮用水源保护区范围的请示》（河府〔2005〕21号）要求，原源城自来水厂凉帽山取水点应取消，改为从新丰江大坝取水，2016年原市环境保护局发文（河环函〔2016〕681号）督促整改。目前，根据市水务局提供的情况说明，由于城南、城北新水厂项目暂未建成投入使用，因市区用水量大，为保证供水需求，暂时无法关停该取水口。区农业农村局（区水务局）组织专家论证后，对凉帽山水厂续期办理了《取水许可证》，有效期2019年12月-2022年12月。
	/
	区农业农村局（区水务局）

	2
	突出生态环境问题 省督办函（粤环监察〔2021〕23、51号）
	大气污染防治措施落实不到位。根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（粤办函〔2021〕58号），河源市2021年大气不达标可用天数为11天，截至目前，已消耗8天，大气污染防治形势严峻。检查发现，大气污染管控力度不够，露天焚烧屡禁不止，扬尘防治措施未到位。建筑工地扬尘管控不力；裸地扬尘管控不够，如源城区华丰塑胶厂旁空地有较大体积的堆料未覆盖；道路扬尘管控不足，如市高新区明珠工业园内工业大道北(钓鱼台1号建筑楼盘附近）粉尘较多，路面保洁不及时。
	1.采取加强宣传和教育劝导、网格化巡查、联合管理与应急管控相结合等措施，切实保障大气空气质量。城管综合执法部门2021年至今共处理露天焚烧367宗、建筑施工扬尘93宗、油烟投诉318宗、露天烧烤225宗，发放责改通知书739份，共计开展15次待建工地违规种菜整治行动，铲除菜地面积约35万平方米，有效防止市区范围露天焚烧行为，经复查发现，整改对象均较为配合，暂未出现拒不整改的情况；生态环境部门2021年至今共出动大气应急管控专项巡查52次，巡查企业1043家次，督促企业落实错峰生产、减产及停产措施；住建部门累计出动945人次，检查在建工地228个次，发出责令整改通知书110份，同时要求城区建筑工地在面对污染天气时做好洒水喷淋降尘工作应对。截至目前，我区共有53个在建项目，有45个已安装在线扬尘监控系统，安装覆盖率达85%，其中25个建筑面积超5万平方米建筑工地已全部安装，安装覆盖率100%。

2.钓鱼台片区土地储备用地（华丰塑胶厂旁）扬尘问题，该地块权属单位为河源市国润房租赁投资有限公司，堆土为新港镇地质灾害转移的沙土，转移堆存单位为中铁二十三局。目前，城管综合执法部门已对该路段加设围蔽铁门，并安排专人加强监管，杜绝大型车辆进入堆放。现场已控制在停工状态，土方已基本覆盖绿网并在路边设置喷淋设备抑制扬尘。

3.住建部门已对钓鱼台片区两个建筑项目（钓鱼台一号、鸿湖时代）发放责令整改通知书，要求其按照6个100%做好定时喷淋洒水降尘及车辆出入管理，目前均已落实整改。
	各镇街道
	市生态环境局源城分局、区住房和城乡建设局、区城市管理和综合执法局

	3
	突出生态环境问题

省督办函（粤环监察〔2021〕23号）

省强化督导组移交清单
	固体废物处置设施及建设进展较慢。河源市医疗废物处置中心建设较慢，该项目为河源市三年污染防治攻坚战项目，应于2020年底前完成，现场检查时，一期高温蒸汽灭菌处置线至今仍未通电，二期热解气化焚烧处置线仍在平整土地，建设进度较慢。
	1.项目主体用地1.5068公顷及扩征预防地质灾害用地13亩分别于2020年10月、2020年12月交付建设业主单位使用。根据2020年10月13日市人民政府办公室印发的《关于推进市医疗废物处置设施迁建项目建设现场会议的纪要》的精神，进场道路征收及建设由源西街道负责，项目全长0.506公里，现已完成70%工程量，预计2021年8月可通车使用。

2.该项目前期工作已落实建设土地规模，但所处片区未编制控制性详细规划；市自然资源局源城分局于2021年4月7日将初步用地规划设计条件上报市自然资源局，市自然资源局于2021年6月30日组织规划专家论证会，正在组织材料报市规划委员会审议。
	源西街道
	市生态环境局源城分局、市自然资源局源城分局

	4
	市区范围及周边入江支流水质不达标
	根据调查摸底监测结果显示，源城区黄沙河、三王坝河均为劣Ⅴ类，黄沙河氨氮浓度7.64mg/L，临近轻度黑臭8mg/L指标。
	1.为配合做好黄沙河整治（黄沙河整治工程业主单位为市住建局），我区近期重点工作是督促石材市场及周边共83家商户完成加工废水治理，目前石材市场周边35家商户已配套沉淀池并实现循环回用，1家关闭；石材市场47家商户集中污水治理设施已于7月5日通水调试，但因设计存在缺陷，目前出水效果仍不理想，正在持续调试整改中。

2.三王坝河整治工程目前完成约80%工程量，因涉及土地及构筑物征收、新增截污管网工程等问题，目前处于停工状态，现正在加紧协调相关事宜。
	东埔街道、

上城街道
	区农业农村局、市生态环境局源城分局

	5
	省级自然保护区内小水电站清理整冶问题（自查）
	经初步摸查，全市已建成小水电815座，有700多座电站没有环评批复或备案，600多座没有生态流量监测设施，有400多座没有土地预审手续，有500多座没有林地征（占）用手续。其中，在省级自然保护区内32座，其中位于核心区有9座、缓冲区13座、实验区10座。源城区5座（大桂山省级自然保护区核心区2座、缓冲区3座）。
	1.源城区有小水电站14座，其中拟退出类7座、整改类7座，2020年已退出1座，剩余13座小水电均已委托第三方正在编制整改退出方案（一站一策），方案编制总进度30%，计划于2021年9月编制完成；2021年上级下达2座退出任务。

2.2021年计划完成退出大桂山省级自然保护区缓冲区2座（洞口、径背一级水电站），预计在2021年8月份完成退出方案并组织实施退出，目前方案编制进度50%。

3.大桂山省级自然保护区缓冲区径背二级水电站计划于2022年12月前组织完成退出；核心区3座（七礤四级、北石、东坑水电站）计划2024年12月前全部完成退出；其他7座（七礤一级、七礤二级、七礤三级、径背三级、风光、桂山、深坑径水电站）计划于2021年12月底完成生态流量设施改造。目前方案编制进度30%。
	埔前镇、

源南镇
	区农业农村局

	6
	桉树速生林种植带来水体污染负荷（自查）
	东江和新丰江主要入库支流流域桉树林仍未完全退出，桉树林种植过分施肥和喷洒农药现象普遍存在，桉树林肥料中氮肥流失率远高于一般的农业种植，使得大量污染物最终流入水体。据摸底统计，全区现有桉树林面积0.93万亩。
	1.印发《源城区桉树林改造实施方案》、《源城区桉树林改造实施细则》等文件，对全区开展桉树种植经营情况摸底调查；安排涉农资金时向桉树林改造倾斜，2021年已安排586亩高质量水源林建设，2022年计划安排1100亩高质量水源林建设。

2.2021年计划完成桉树林改造任务2500亩（其中埔前2000亩、源南200亩、源西150亩、东埔150亩），通过宣传发动和推动落实，目前经营者主动同意退改面积共1000亩，已完成砍伐面积470亩。
	埔前镇、

源南镇、

东埔街道、

源西街道、

高埔岗街道
	区农业农村局
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